資料4

津島市巡回バスの運行ルート等の見直しの検討について（スケジュール案）

スケジュール		平成30年												平成31年												平成32年						
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
平成29年度第1回 地域公共交通会議開催	・見直し検討の意向報告 ・現在の要望状況報告 ・アンケートの意義・項目等の意見交換		平成30年2月15日																													
平成30年度第1回 地域公共交通会議開催	・現行経路の運行における実績確認 ・アンケート票の内容等の確認・決定			平成30年5月18日																												
アンケート調査実施	・アンケート調査を実施し、集計・分析 （アンケートは、7月～8月中）																															
平成30年度第2回 地域公共交通会議開催	・現行の運行における実績確認 ・アンケート結果報告 ・運行ルート等の見直しの方針、手続きの決定										平成30年12月26日																					
検討委員会委員開催準備	・市民や学識者で構成される検討委員会の委嘱等																															
検討委員会委員会開催	・運行経路等について、具体に検討し、ルート改正案を作成																	必要に応じて、複数回開催														
平成31年度第1回 地域公共交通会議開催	・平成30年度の実績報告等（定例会）																															
平成31年度第2回 地域公共交通会議開催	・検討委員会での検討内容の報告等を行い、提案経路等についての効果見込みや運行上の課題等の意見交換を行い、ルート等改正案を修正																															
パブリックコメントの実施	・ルート等改正案に関するパブリックコメントを実施																															
検討委員会委員会開催	・パブリックコメントの意見を反映したルート等改正案を作成 ※パブリックコメントの提出意見内容から必要に応じて開催																															
平成31年度第3回 地域公共交通会議開催	・パブリックコメントの意見を反映したルート等改正案について協議																															
（運行要件に係る調整）	・交通事業者、交通管理者、道路管理者、地権者等との調整																															
地域公共交通会議開催 （書面協議を想定）	・運行計画変更協議、合意																															
申請～認可	・中部運輸局に運行計画変更の申請を行い、運行の認可を得る																															
周知	・市民に運行経路等の変更を周知																															
改正後の運行開始	・平成32年7月に改正運行開始を予定																															