
津島市巡回バスの運行ルート等の見直しの検討について（スケジュール案）
【資料７】
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平成29年度第１回
地域公共交通会議開催

・見直し検討の意向報告
・現在の要望状況報告
・アンケートの意義・項目等の意見交換

平成30年度第１回
地域公共交通会議開催

・現行経路の運行における実績確認
・アンケート票の内容等の確認・決定

アンケート調査実施
・アンケート調査を実施し、集計・分析する。
（アンケートは、７月～８月中の３週間を予定）

平成30年度第２回
地域公共交通会議開催

・現行の運行における実績確認
・アンケート結果報告
・見直しを検討すべき事項、その具体な実施
方法等について事務局素案を提示し、意見交
換

検討委員会委員開催準備
・市民や学識者で構成される検討委員会の委
員公募・委嘱等を行う

検討委員会委員会開催 ・運行経路等について、具体に検討。

地域公共交通会議開催
・必要に応じて、検討委員会での検討内容の
中間報告等を行い、意見交換を行う。

地域公共交通会議開催
・検討委員会の開催結果報告
・事務局運行経路等改定素案の提示
・運行計画変更協議、合意

（運行要件に係る調整）
・交通事業者、交通管理者、道路管理者、地
権者等との調整

（地域公共交通会議開催） ・運行計画変更協議、合意

申請～認可
・中部運輸局に運行計画変更の申請を行い、
運行の認可を得る。

周知 ・市民に運行経路等の変更を周知する。

改正後の運行開始 ・平成32年７月に改正運行開始を予定

スケジュール
平成30年 平成31年 平成32年

平成30年２月15日 


