

社会資本総合整備計画 中間評価書

令和05年09月25日

計画の名称	安全で安心な都市公園の整備計画（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	津島市												
計画の目標	津島市には都市公園が12箇所あり、その多くが供用開始から30年以上経過している。 今後の公園施設の安全対策のために平成27、28年度に公園施設長寿命化計画を策定し、平成30年度より施設の改築・更新を実施しているが、継続的に施設の計画的な改築・更新を行うことにより、老朽化している施設等での事故を未然に防ぎ、利用者の安全・安心の確保とライフサイクルコストの縮減を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	200	A	200	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標（定量的指標） 定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R2当初）	（R4末）	（R6末）
1	津島市が策定した公園施設長寿命化計画で健全度がDランクと判定された施設を誰もが安全で安心して利用できるように改築・更新する。 公園施設長寿命化計画で健全度がDランクと判定された施設の改築・更新が完了した割合の向上 （改築・更新が完了した施設の割合）=（改築・更新を実施した公園数）/（改築・更新が必要な公園数）	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	<input type="radio"/>	避難行動要支援者名簿の提供	<input type="radio"/>
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	-----------------------	---------------	-----------------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	津島市	直接	津島市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業(津島市)	天王川公園外1公園の施設の改築等	津島市						19	1.63	策定済	
	A12-002	公園	一般	津島市	直接	津島市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業(津島市)(5か年老朽)	健全度D判定等の緊要な対応が必要な公園施設の改築 N=2公園	津島市						181	1.63	策定済	
												小計						200		
												合計						200		

中間評価

中間評価の実施体制、実施時期	
中間評価の実施体制 津島市都市整備課職員にて実施	中間評価の実施時期 令和5年4月
	公表の方法 津島市ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	改築・更新について計画的に実施し、公園利用者の安全性が向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
令和4年度当初より本整備計画の内、天王川公園に関する事業は都市構造再編集中支援事業に移行したが、本計画の最終目標時期である令和6年度末の目標値を達成するように引き続き改築・更新を行っていく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	中間 目標値	0%
	中間 実績値	0%