

ふれあいバス運行ルート等の見直しスケジュールについて

令和元年 7月5日（金）	第1回巡回バス検討委員会開催 1) ふれあいバスの運行実績等の現状について 2) ふれあいバス運行ルート等の見直しについて
7月26日（金）	津島市地域公共交通会議開催（第1回） 1) 平成30年度ふれあいバス運行実績等の報告 2) ふれあいバス運行ルート等の見直し状況の説明
11月15日（金）	第2回巡回バス検討委員会開催 1) 各コースの見直し案の検討 ・委員から提出された意見を事務局で検証して作成する検討事項をもとに、各コースのバス停位置、ルート設定等について検討を行う。 2) 巡回バスだけでは賅いきれない地域の交通手段の検討
12月16日（月） 午後2時	第3回巡回バス検討委員会開催 1) ルート等の見直し案の決定について ・第2回検討委員会での検討及び関係機関（地権者、道路管理者、公安委員会等）との事前調整の結果を踏まえたルート等の変更内容の検討を行う。 2) ダイヤ編成の見直し方法について 3) 巡回バスだけでは賅いきれない地域の交通手段の検討
令和2年 1月24日（金） 午前10時	第4回巡回バス検討委員会開催 1) ふれあいバスのルート等の見直し案の決定について 2) 巡回バスだけでは賅いきれない地域の交通手段の確保について
2月5日（水） 午後2時	津島市地域公共交通会議開催（第2回） 巡回バス検討委員会が決定した見直し内容の報告及び意見聴取
2月20日（木） 午前10時	第5回巡回バス検討委員会 1) 地域公共交通会議の見直し案に対する意見について 2) 市長への報告内容の決定 巡回バス検討委員会報告書の市長への提出（会長・副会長）
未定	津島市地域公共交通会議開催（第3回） 巡回バス検討委員会報告書に基づくルート等の変更に係る協議
令和2年夏頃	見直し後の運行開始

備考

名鉄バス株式会社、中部運輸局、警察・公安委員会、道路管理者等の関係機関とは、適宜連絡調整を行うものとする。