

滞在型地域再生プロジェクト事業(平成28年度から30年度までの主な取組み事項)

事業名	内容	平成28年度	平成29年度	平成30年度
1次モニタリング事業	宿泊施設の改修 1次モニタリング事業で利用できるよう改修工 事を実施	←→ 施設改修 1軒		
	モニター募集、調査、分析	←→ ・モニタリング期間: 3月1日～3月27日 ・宿泊者:25組53人88泊 ・内訳:日本 26人、中国 6人、 ルーマニア 9人、 アメリカ 4人他		
寺泊実施環境調査 事業	市内の寺院を対象に、現在行っている体験行 事と今後の意向及び宿泊受入れについての アンケート調査及びヒアリング調査を実施	←→ ・アンケートの送付、回答 (送付:69寺、回答:36寺) ・ヒアリングの依頼 (依頼箇所:60寺) ・ヒアリング実施 29寺		
2次モニタリング事業	宿泊施設の改修 数軒の町家等を宿泊施設として改修整備		←→ 施設改修 3軒	
	モニター募集、調査、分析 宿泊施設に関する調査、周辺観光(必要に応 じて自転車等の交通手段を活用)や体験プロ グラムに参加してもらうモニター調査を実施		←→ ・モニタリング期間: 9月29日～12月10日 ・宿泊者:139組287人322泊 ・内訳:日本 199人、中国 11人 アメリカ 11人、韓国 9人 台湾 8人他	
	お寺体験 2次モニタリング事業に合わせて、想定した写 経や坐禅等のお寺体験プログラムを企画実 施		←→ ・協力寺院12寺 ・12メニュー19日実施 ・参加者:268人 (うち外国人16人)	
	ホームページやパンフレット等の制作 多言語に対応したホームページや観光パンフ レット等を作成		←→ 多言語対応のホームページ、誘客用パンフレッ ト、散策用マップを作成 ・対応言語:日・英・韓・中(繁・簡)	←→ ホームページ、誘客用パンフレット、散策用マップの活用
滞在サポートサービ ス組織化及び運営会 社立ち上げ事業	宿泊施設を運営する会社(運営体制)を整備 旅館業法の許可を取得し、各種宿泊サービス を提供する組織(体制)の立ち上げ		←→ ・運営体制の整備 ・旅館業法の手続き	
試行事業	試行及び本格事業に向けて必要な施設改修		←→ 施設整備 3軒	
	本格実施に向けて、試行事業(試行営業)の 実施		←→ 試行実施(3月)	----- 民間による本格営業(4月～)
インバウンド観光創 生事業	旅行商品の企画・実施 旅行会社と協同し、津島の伝統的な行事や 日本の伝統文化の体験ツアーを取り入れた 滞在型観光ツアーを企画実施			←→ 滞在型観光ツアー企画、実施
	津島観光の海外へのPRと検証 ツアーを企画、一般ニーズの把握と採算性を 検証 津島観光の海外PRを行い、その効果を検証			←→ 海外向けPRの実施、効果検証
	交付金の区分	地方創生推進交付金	地方創生推進交付金	地方創生推進交付金