

交流あつまし彩生計画工程表

関連支援措置	事業内容	H16.4	H16.7	H16.10	H17.3	H17.4	H17.10	H18.4	H18.10	H19	H20	H21	H24	H25
TMOの主体としてNPO法人まちづくり津島(211015)	NPO法人まちづくり津島(仮称)の立ち上げ		研究・設置 まちづくりの研			まちづくりの研修 事業・市民活動支			分野を越えたNPOネット ワークの形成					
関連事業	NPO・ボランティア交流 会議の開催			第1回開催 方官民協働のあり		(任意ネット ワークの広が	第2回開催 テーマ未定	(任意ネット ワークの広が	第3回開催 テーマ未定					
関連事業(部分再掲)	(空き店舗の斡旋・家賃 助成)	継続 実施												
まちづくり交付金の 創設(212028)	県道名古屋津島線整備 県道橋詰見越線整備					実施			橋詰見越線事 業完了					
	津島駅・天王通りバリア フリー化					津島 駅工事実	島 駅工事終	王 通り実	王 通り終					
	町並み整備・修景	ブ ックシ ョット		町並 み整 備計		実 施								
関連事業	中心市街地空き店舗の 斡旋・家賃助成 信用保証料等の助成	継 続 実 施		業 前 規 画 開 業 者 開		営 業 者 へ の 終 業 者 パ イ ス					業 地 中 心 市 起 街 増 加			
関連事業	就労希望の精神・知的 障害者と介助などを要 する高齢者又は地域内 事業者等とのマッチング	実 時 、 派 遣 、 実 施				空 室 等 分 別 業 務 に 関 連 、 従 業 者 の 雇 用								
道路使用許可・道 路占用許可の手續 改善(230001)	民間主導運動イベント 開催	照 P				住 民 に よ る 自 発 的 な イ ベ ン ト の 増 加								
	尾張津島天王まち等 定期的なまちづくりイ ベント	参 照												
「一地域一観光」を 推進する「ひと情報」 の充実(212016)	姉妹都市・万博事業開 連国の母国語対応可 能な観光ボランティアの 養成	養 成 実 施				万 博 事 業 に 参 加								
	姉妹都市・万博事業開 連国対応マニュアル作 成	マ ニ ユ ア ル 着 手		完 成		マ ニ ユ ア ル を 基 に 実 施								
まちづくり交付金の 創設(212028)	藤棚整備					整 備 実 施	整 備 終 了	上 持 藤 棚 の 保 護 維 持						
地域再生支援のた めの「特定地域プロ ジェクトチーム」の設 置(011203)	福祉的対応可能な観 光ボランティアの養成					中 間 報 告								
「一地域一観光」を 推進する「ひと情報」 の充実(212016)	「一地域一観光」を 推進する「ひと情報」 の充実													
関連事業	茶室でのもてなし	継 続 実 施	増 茶 加 室 開 放 者 の 実 施											
関連事業	地域に根ざしたまち づくり組織の立ち上げ	市 民 団 体 に よ る 町 並 み の 周 知 ・ 保 全 活 動												
まちづくり交付金の 創設(再掲)	町並み整備・修景	ブ ックシ ョット		町並 み整 備計		実 施								
まちづくり交付金の 創設(再掲)	県道名古屋津島線整備 県道橋詰見越線整備					実施			橋詰見越線事 業完了					
	津島駅・天王通りバリア フリー化					津島 駅工事実	島 駅工事終	王 通り実	王 通り終					

(工程表の説明)

名古屋津島線や駅のバリアフリー化などのハード事業により本計画の基礎整備を行いつつ、NPO交流会議や観光マニュアルの作成、観光に要する人材の育成、地域内起業の促進等のソフト交流、を軸にしたソフト展開を進める。ハード事業の完成により、アクセス利便性の増加、安心して高齢者が生活できる環境が実現し、実施されてきたソフト交流、を軸としたソフト施策による効果が一層表れてくる。交流により地域内の世代間/ランスは是正され、本計画の2つの核が達成され、地域力の再生をもたす。