
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和03年10月11日

計画の名称 生活環境の改善と公共用水域の水質保全（重点計画）

計画の期間   平成２８年度 ～   令和０２年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 津島市

計画の目標 公共下水道の一層の整備を実施し、生活環境の向上と公共用水域の水質保全の確保に努める。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               3,938  Ａ               3,938  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H28当初 H30末 H32末

   1 下水道処理人口普及率を34.3％（H28当初）から48.7％（H32末）に増加させる。

下水道処理人口普及率 34% 43% 48%

下水道を利用できる人口（人）／行政人口（人）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000344117



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 津島市 直接 津島市 管渠（

汚水）

新設 新開北処理分区始め5処理

分区

Φ=150～500mm L=34,020 津島市  ■  ■  ■  ■  ■       3,938 －

重点アクションプラン

 小計       3,938

合計       3,938

1 案件番号：  0000344117



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

津島市上下水道部内において実施する。
事後評価の実施体制

0000344117案件番号：

令和3年8月

津島市のホームページで公表

新開北処理分区始め5処理分区において、下水道を普及させ、生活環境の向上に寄与した。

下水道施設の早期概成に向け、令和3年度から令和7年度までの計画を作成した。今後は市街化区域の公共下水道整備を重点に行い、市街化調整区域の整備は各区域の
状況を把握し、処理手法を選定して順次整備を行う。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

下水道処理人口普及率

最　終
目標値

48%
下水道処理人口普及率は8.3％増加したが、人件費や資材の高騰、投資金額の減少により計画通りの事業を図ることができなかった。

最　終
43%

実績値

1 案件番号：0000344117



計画の名称 1 生活環境の改善と公共用水域の水質保全

計画の期間 平成28年度　～　令和2年度　（5年間） 津島市

（参考様式３）　　　　社会資本総合整備計画

交付対象


