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都市再生整備計画　事後評価シート

津島市まちなか歴史・文化（駅周辺）地区

令和６年11月

愛知県津島市



様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 178.2 ha

交付期間 0.498

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

当　初

変　更

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

あり

なし ○

あり

なし ○

あり

なし ○

あり

なし ○

あり

なし ○

あり

なし -

あり

なし ○

R7.6津島駅乗降客数 人 5,161,070 H29 5,200,000 R6 4,000,000

新型コロナウィルス感染症により、減少した
来訪者が徐々に増加していることから、主
に通勤通学者数の減少が要因と思われ
る。新型コロナウィルス感染症による在宅
勤務の定着のほか、人口減少により歩行
者通行量にも影響が出ているものと考えら
れる。

R7.3R2 550 R6 388

86.2

1,740

6

1,540,000

×

 １）事業の実施状況

立地適正化計画の策定し、都市構造再編集中支援事業に移行した
ことに伴い、都市機能誘導区域外の事業であったため、除外

削除/追加の理由

当初計画に
位置づけ、

実施した事業

事業名

当初計画
から

削除した
事業

道路（市道橋詰見越線）、道路照明建替美装化事業

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

立地適正化計画の策定し、都市構造再編集中支援事業に移行した
ことに伴い、新たな事業を追加

人/年 2,436 H30

R1

年間観光客数 人/年

○

 ２）都市再生整備計画
　　に記載した目標を
　　定量化する指標
　　の達成状況

従前値 目標値

区域内の平均地価 円/m2

6 R6

R6

5,000 R6

〃

目標
達成度

△

数　　値

-

効果発現要因
（総合所見）

フォローアップ
予定時期

〃

1年以内の
達成見込み

道路や公園の整備並びに土地利用の見直
しにより一定の成果が得ることができたが、
津島駅の再整備や広場整備については用
地交渉な難航したこととにより事業効果を
得ることが出来なかった。

R7.5

R7.5×

82,867

△

新型コロナウィルス感染症により、減少した
来訪者が徐々に増加していることから、主
に通勤通学者数の減少が要因と思われ
る。市内にあった高校の移転や新型コロナ
ウィルス感染症による在宅勤務の定着のほ
か、人口減少により乗降客数にも影響が出
ているものと考えられる。

H29 1,620,000

長期未着手であった都市計画道路を開通
することができ、津島神社や天王川公園へ
のアクセス時間を短縮することができた。

H27 96.0 R6

×

道路や公園の整備並びに土地利用の見直
しにより一定の成果が得ることができたが、
津島駅の再整備や広場整備については用
地交渉な難航したこととにより事業効果を
得ることが出来なかった。

88,000

新型コロナウィルス感染症の影響による観
覧者数の減少を回復することはできなかっ
た。市の来訪者は増加していることから、本
施設の観覧車数を増やすため、まちなかの
回遊性の向上や新たな利活用方法などを
検討する必要がある。

アクセス時間

指標５

区域内の人口密度 人/ha

指標１

12

94.8

442

84,417

指標３

指標７ 1,640,169

R2

指　標

指標２

分

年間観覧者数

指標６

歩行者通行量 人/日

指標４

交付期間
の変更

石採祭車収蔵庫建替・修景費助成事業、尾張津島秋まつり調査事業(駅周辺地区)、事業効果分析調査事業

新たに追加し
た事業

道路（津島駅東側駅前広場）、公園（天王川公園）、地域生活基盤施設（広場：（仮）
シビックプライド醸成拠点、（仮）まちなか交流広場）、高質空間形成施設（道路美装
化・小路整備事業）

官民連携まちなかにぎわい創出事業、官民連携まちづくり持続化事業、立地適正
化計画策定事業

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

立地適正化計画の策定し、都市構造再編集中支援事業に移行した
ことに伴い、都市機能誘導区域外の事業であったため、除外

関連事業に移行したため、影響なし

影響なし

立地適正化計画の策定し、都市構造再編集中支援事業に移行し
たことに伴い、目標値、指標、数値目標を新たに追加

R7.4

新型コロナウィルス感染症の影響により観
光客数の減少したものの、目標値は達成し
なかったが、ピーク時期であるH29時点相
当の観光客数まで回復することができた。

△R6

-

-

2025

津島市まちなか歴史・文化（駅周辺）地区

交付対象事業費 国費率

地区名

事業名

道路照明建替美装化事業

石採祭車収蔵庫建替・修景費助成事業、尾張津島秋まつり調査事業(駅周辺地
区)、

令和2年度～令和6年度 令和6年度事後評価実施時期

愛知県 市町村名 津島市



単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

 ４）定性的な効果
　　発現状況

実施内容 実施状況

その他の
数値指標1

その他の
数値指標２

従前値

 ３）その他の数値指標
　　（当初設定した数値
　　目標以外の指標）に
　　よる効果発現状況

指　標

 ５）実施過程の評価

・令和３年度から実施している社会実験やシビックプライド醸成拠点整備のための住民ワークショップを行った結果、地域住民がまちづくり活動に積極的に参画するようになった。
・他市より駅周辺のまちづくりの視察先として問合せが増えた。

その他の
数値指標３

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

官民連携による
取組

持続的なまちづくり
体制の構築

モニタリング

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

都市再生整備計画に記載し、実施できた

今後の対応方針等

フォローアップ
予定時期

目標
達成度

1年以内の
達成見込み

効果発現要因
（総合所見）

数　　値目標値



様式２－２　地区の概要

単位：円/m2 84,417 R2 88,000 R6 82,867 R6

単位：人/ha 95 H27 96 R6 86 R6

単位：人/日 442 R2 550 R6 388 R6

単位：人 5,161,070 H29 5,200,000 R6 4,000,000 R6

単位：人/年 2,436 H30 5,000 R6 1,740 R6

単位：分 12 R1 6 R6 6 R6

単位：人/年 1,640,169 H29 1,620,000 R6 1,540,000 R6

津島市まちなか歴史・文化（駅周辺）地区（愛知県津島市）　都市再生整備計画事業の成果概要

従前値

年間観光客数

まちづくりの目標 目標を定量化する指標

区域内の人口密度

区域内の平均地価

年間観覧者数

目標値 評価値

アクセス時間

大目標：暮らしを楽しみ、誇りと愛着を感じ、そして選ばれるまち　つしま
目標1：駅前の賑わいを生み出す魅力的な空間の創出
目標2：自然・歴史・文化が息づく魅力あるまちづくり
目標3：回遊性を高める歩行空間と公共空間を活用した滞在環境向上とにぎわい創出
目標4：誰もが快適に暮らせるまちなか居住の推進

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

当市の正面玄関である津島駅の再整備について、住民意見を取り入れながら、まちづくり包括協定を締結した名古屋鉄道と都市再生機構と協働で検討を進めていく。
未整備である都市計画道路の整備を進めていくことで、市街地への通過交通の流入を抑制するとともに、市街地交通の改善を図る。
住民が地域に愛着を持てるようにするため、施設の整備にあたっては住民ワークショップ等を行い、企画段階から市の施策に携われる機会をつくる。
民間ノウハウを生かし、当市固有の歴史・文化を活用した事業を官民協働で実施する。
市街地の低未利用地等を活用し、目的地となる拠点の整備を進める。整備にあたっては、住民に愛着をもって利用してもらえるよう住民ワークショップ等を通じて整備方針を検討するほか、民間事業と連携し、持続可能な施設運営を検
討する。
住民が生まれ育った本地区に愛着を感じ、将来の定住先として選ばれるよう生活環境の向上を図るとともに、当市固有の歴史文化を維持・継承していく。

まちの課題の変化

本市固有の歴史・文化を活かした取組や天王川公園の再整備により、来訪者を増加させることができたものの、受け入れるための都市基盤や公共空間が不足している。
ワークショップや社会実験などを通じて、まちづくりへの意識を向上させることができたが、市民団体などが活動できる場所や新たな交流が生み出せる場所がない。

歩行者通行量

津島駅乗降客数

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例

●

天
王
川
公
園

●

津
島
駅

●

津
島
神
社

（都）天王通線

●

津
島
市
役
所

津島市まちなか歴史・文化（駅周辺）地区（178.2ha）

■道路
道路改良事業(市道橋詰見越線)

■高質空間形成施設（カラー舗装）
道路美装化・小路整備事業

■地域生活基盤施設
広場（（仮）シビックプライド醸成拠点）

■公園
天王川公園

■地域生活基盤施設
広場（（仮）まちなか交流広場）

□事業活用調査
官民連携まちづくり持続化事業
事業効果分析調査事業
立地適正化計画策定事業

○関連事業
（都）天王通線道路改良事業
尾張津島秋まつり調査事業(向島地区、神守地区)
歴史文化遺産案内板整備事業
歴史文化遺産案内板整備事業（津島駅西地区）
歴史的建造物保存・活用事業
尾張津島天王祭保存・振興事業
尾張津島秋まつり保存・振興事業
歴史・文化学習事業
茶の湯文化振興事
津島の歴史・文化魅力発信事業
まちなか定住促進事業
低未利用地利活用促進事業

□地域創造支援事業
官民連携まちなかにぎわい創出事業

1,000m0

凡 例

都市再生整備計画区域

国道

鉄道（ＪＲ）

■道路
津島駅東側駅前広場


